

«Дорожная карта» реализации системы наставничества на период с 01.09.2024г. по 31.05.2025г.

№ п/п	Наименование этапа	Содержание деятельности и примерный план мероприятий	Сроки	Ответственные
1	Подготовка условий для реализации программы наставничества	1. Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: – приказ «О назначении наставников и формировании наставнических пар/групп»; – разработка и утверждение персонализированных программ наставничества.	сентябрь	директор Кербель Л. Н., ст. методист Абдуллина С.В.
2	Формирование банка наставляемых	1) Диагностика профессиональных компетенций педагогов (наставляемых) в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога 2) Формирование банка данных профессиональных дефицитов наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	октябрь	ст. методист Абдуллина С.В.
3	Формирование банка наставников	1) Анкетирование потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества, анализ уровня их профессиональных компетенций, 2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	октябрь	ст. методист Абдуллина С. В
4	Отбор и обучение	1) Консультирование наставников по вопросам организации работы с наставляемыми: - согласование пар наставничества – подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; – проведение консультаций	октябрь	ст. методист Абдуллина С. В.
5	Организация и осуществление	1) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары.	октябрь ноябрь	ст. методист Абдуллина С. В.,

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Мильковская средняя школа №2»

	работы наставнических пар/групп	2) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару (при необходимости), продолжение поиска наставника. 3) Разработка графика и взаимопосещение уроков наставляемого и наставника		наставник, психолог Брянцева Е.И.
6	Завершение персонализированных программ наставничества	1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества: - анкетирование участников реализации и анализ эффективности реализации персонализированных программ наставничества ; 2) Презентация аналитического отчета в творческой форме по итогам работы в системе наставничества.	апрель	ст. методист Абдуллина С. В., наставник
7	Информационная поддержка системы наставничества	Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях.	в течение года	ст. методист Абдуллина С. В., администратор сети Порошин А.А.